

Số: /BC-BQLDAVILG

Trà Vinh, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Dự án VILG đến tháng 6 năm 2022

Kính gửi:

- BQL Dự án VILG cấp Trung ương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG).

Căn cứ Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, vay vốn Ngân hàng thế giới. Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể, Kế hoạch thực hiện năm 2020 và dự kiến Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020 của Dự án Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Căn cứ Quyết định số 1247/QĐ-STNMT ngày 14/11/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Ban Quản lý Dự án VILG); Quyết định 226/QĐ- STNMT ngày 25/02/2020 về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định 1247/QĐ-STNMT ngày 14/11/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện theo Thông Báo số 12/TB-TCQLĐĐ ngày 28/1/2022 của Tổng Cục Quản lý đất đai về Thông Báo ý kiến kết luận của Phó Tổng cục trưởng Chu An Trường kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án VILG cấp Trung ương tại cuộc họp trực tuyến với Ban Quản lý dự án VILG trung ương và các tỉnh, thành phố về kết quả thực hiện đến năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của Dự án VILG

Ban Quản lý Dự án VILG tỉnh Trà Vinh báo cáo kết quả thực hiện đến tháng 5 năm 2022 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện Dự án

*** Đối với các gói thầu dịch vụ kỹ thuật:**

Qua theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ lúc vận hành cơ sở dữ liệu kể từ ngày 12/7/2021 đến ngày 29/6/2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận từ công dịch

vụ công tinh và chuyển sang phần mềm VBDLIS đạt **159.226** hồ sơ, đã giải quyết **150.606** hồ sơ, đang giải quyết **8.620** hồ sơ. Thực hiện liên thông thuế điện tử giữa cơ quan tài nguyên và môi trường với cơ quan Thuế trên phần mềm VBDLIS tổng phiếu chuyển đã gửi **48.591** phiếu, tổng số phiếu đã nhận thông báo thuế **47.416** phiếu, đang giải quyết **1.175** phiếu.

Triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đáp ứng cho người dân có thể thanh toán trực tuyến trên công. Đến nay, có trên **1.628** hồ sơ được thanh toán trực tuyến thành công qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tháng: tổng số hồ sơ tiếp nhận từ cổng dịch vụ công tinh và chuyển sang phần mềm VBDLIS đạt **18.461** hồ sơ, đã giải quyết **12.051** hồ sơ, đang giải quyết **6.410** hồ sơ; thực hiện liên thông thuế điện tử giữa cơ quan tài nguyên và môi trường với cơ quan Thuế trên phần mềm VBDLIS tổng phiếu chuyển đã gửi **6.370** phiếu, tổng số phiếu đã nhận thông báo thuế **5.586** phiếu, đang giải quyết **784** phiếu.

Triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đáp ứng cho người dân có thể thanh toán trực tuyến trên công. Trong tháng có **255** hồ sơ được thanh toán trực tuyến thành công qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

*** Về Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số**

Ban Quản lý Dự án tiếp tục theo dõi kết quả giải quyết tranh chấp khiếu nại của Dự án VILG trên nền website của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ <http://tnmtravinh.gov.vn/du-an-vilg>, trong tháng Ban Quản lý dự án VILG tỉnh Trà Vinh không nhận được ý kiến phản ánh hay khiếu nại đề nghị giải quyết tranh chấp của người dân trên địa bàn thực hiện Kế hoạch DTTS.

2. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao từ khởi công đến nay và năm 2022

Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao kế hoạch vốn đầu tư Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (vay vốn Ngân hàng Thế giới) tại Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 với tổng vốn là **18.300 triệu đồng**. Trong đó:

- Vốn ODA hỗ trợ cấp phát là 15.300 triệu đồng;
- Vốn ODA cho vay lại là 1.500 triệu đồng;
- Vốn ngân sách tỉnh đối ứng là 1.500 triệu đồng;

Đã giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến ngày 31/5/2022 là **200 triệu đồng**. Trong đó:

- Vốn ODA hỗ trợ cấp phát: 0 triệu đồng;
- Vốn ODA cho vay lại: 0 triệu đồng;
- Vốn ngân sách tỉnh đối ứng: 200 triệu đồng;

Lũy kế giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng từ khởi công đến ngày 31/5/2022 là **36.494,848342 triệu đồng**.

- Vốn ODA hỗ trợ cấp phát: 26.783,311240 triệu đồng;
- Vốn ODA cho vay lại: 2.975,923471 triệu đồng;
- Vốn ngân sách tỉnh đối ứng: 6.735,613631 triệu đồng;

II. KẾ HOẠCH THÁNG 7 NĂM 2022

- Đối với gói thầu dịch vụ kỹ thuật tiếp tục theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ được vận hành trên phần mềm VBDLIS và đồng bộ trạng thái giải quyết thủ tục hành chính về Công dịch vụ công tỉnh.

- Đối với Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số (EMDP), Ban Quản lý Dự án VILG tiếp tục theo dõi kết quả giải quyết tranh chấp khiếu nại của Dự án VILG trên nền website của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ <http://tnmttravinh.gov.vn/du-an-vilg>.

- Ban Quản lý Dự án VILG sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ tại các phòng đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Công chức Địa chính-Xây dựng-Đô thị và môi trường hoặc công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và môi trường cấp xã vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai đã xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ quản lý đất đai, phục vụ nhu cầu của người sử dụng đất.

Trân trọng kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BLĐ BQLDA VILG;
- Lưu: HC, Thuy.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quốc Tuấn

