

Số: 58 /KH-UBND

Tiểu Cần, ngày 18 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH
Về việc triển khai đầu tư xây dựng công trình
Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung

Thực hiện Công văn số 2847/STNMT-QLMT ngày 11/9/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cung cấp kế hoạch chi tiết đầu tư công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, UBND huyện Tiểu Cần xây dựng kế hoạch triển khai đầu tư dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- Tên dự án:** Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.
- Dự án nhóm:** Nhóm C.
- Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án:** Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần.
- Cấp quyết định đầu tư dự án:** Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần.
- Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiểu Cần.
- Địa điểm đầu tư:** Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần.
- Tổng mức đầu tư:** 128.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tám tỷ đồng).

- Phân kỳ đầu tư:

Đơn vị: Triệu đồng.

Năm	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn	Ghi chú
Năm 2023	Ngân sách	500	
Năm 2024-2025	Ngân sách	35.000	
Năm 2026	Ngân sách	92.500	

- Nguồn vốn:** Ngân sách huyện.
- Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn:** Lĩnh vực môi trường.
- Thời gian thực hiện:** Năm 2024 – 2026 (Năm 2023 thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư).
- Hình thức đầu tư của dự án:** Xây dựng mới.

12. Các thông tin khác:

12.1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường góp phần đáp ứng yêu cầu về xử lý nước thải, đảm bảo phát triển bền vững.

12.2. Quy mô và nội dung đầu tư:

- Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

- **Hạng mục 1:** Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 với công suất 4.000m³/ngđ.

- **Hạng mục 2:** Xây dựng đường ống bao thu gom nước thải.

+ Xây dựng tuyến cống bao tách nước thải D300; D400; D600 vật liệu HDPE, với tổng chiều dài khoảng 5,6 km.

+ Xây dựng tuyến cống áp lực DN200 vật liệu HDPE, với tổng chiều dài khoảng 1,5 km.

+ Lắp đặt các giếng tách: Hồ ga kỹ thuật qua các miệng xả để tách nước thải dẫn về trạm xử lý nước thải.

+ Xây dựng 04 trạm bơm nước thải.

* **Bồi thường giải phóng mặt bằng:** Khoảng 1,3 ha (Nhà máy xử lý nước thải khoảng 1,2ha; Trạm bơm khoảng 0,1ha).

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

TT	Thời gian	Nội dung công việc	Sản phẩm	Đơn vị chịu trách nhiệm	Đơn vị phối hợp
1	Từ 15/9/2023 đến ngày 15/10/2023	Triển khai thiết kế cơ sở	Phương án thiết kế cơ sở	BQL, TV TK	Ban QLDA và đơn vị có liên quan
2	Từ 15/10/2023 đến 05/11/2023	Trình thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi	Hồ sơ BC NCKT	BQL, Đơn vị tư vấn (thiết kế, thẩm tra,...)	Hội đồng thẩm định
3	Từ 05/11/2023 đến ngày 30/6/2024	- Tổ chức lựa chọn nhà thầu (thiết kế, giám sát khảo sát, thẩm tra)	Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	BQL, Đơn vị tư vấn (thiết kế, thẩm tra,...)	Ban QLDA
		- GPMB: Thực hiện các công việc thuộc công tác GPMB (đo đạc, tách thửa, kê biên, kiểm điểm, xác định giá đất,...)	Có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng	Đơn vị tư vấn	Phòng TN&MT; TC&KH; KT&HT.
4	Từ 30/6/2024 đến 30/9/2024	- Tổ chức đấu thầu thi công giám sát	Đơn vị thi công, giám sát	Bên mời thầu	Tư vấn đấu thầu

TT	Thời gian	Nội dung công việc	Sản phẩm	Đơn vị chịu trách nhiệm	Đơn vị phối hợp
		- Tổ chức chi trả bồi thường	Bản giao mặt bằng thi công	Tư vấn GPMB	Phòng TN&MT; TC&KH; KT&HT.
5	Từ 30/9/2024 đến 30/9/2025	Thi công xây dựng công trình	Nghiệm thu đưa vào sử dụng	Thi công, giám sát	BQL và đơn vị GPMB
6	Từ 30/9/2025 đến 31/10/2025	Quyết toán dự án hoàn thành	Quyết định phê duyệt QTDAHT	BQLDA	Phòng TC&KH

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở TNMT (b/c);
- TT.HU, TT.HĐND huyện (b/c);
- Phòng KT và HT;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng TN và MT;
- Ban QLXDCH;
- UBND TT Tiểu Cần;
- LĐVP, NCKT, NCNN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Mẫu