

Số: 704/QĐ-UBND

Tiểu Cần, ngày 01 tháng 03 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt dự án Xây dựng nhà máy**  
**xử lý nước thải sinh hoạt tập trung**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIỂU CẦN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung;*

*Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần về việc điều chỉnh khoản 2, Điều 1, Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần;*

*Xét Tờ trình số 28/TTr-KTHT ngày 29/02/2024 của Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tiểu Cần (kèm Công văn 05/PKHT ngày 29/02/2024 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tiểu Cần về việc thống báo kết quả thẩm định dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, với những nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Tên công trình:** Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.
- 2. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần.

**3. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiểu Cần.

**4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:**

**4.1. Mục tiêu:** Nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường góp phần đáp ứng yêu cầu về xử lý nước thải, đảm bảo phát triển bền vững.

**4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:**

- Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

- **Hạng mục 1:** Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất  $4.000\text{m}^3/\text{ngđ}$  (giai đoạn 1 công suất  $2.000\text{m}^3/\text{ngđ}$ ).

- **Hạng mục 2:** Xây dựng đường ống bao thu gom nước thải.

+ Xây dựng tuyến cống bao tách nước thải D315; D400; D630 vật liệu HDPE, với tổng chiều dài khoảng 4,8 km.

+ Xây dựng tuyến cống áp lực D225, D280 vật liệu HDPE, với tổng chiều dài khoảng 0,4 km.

+ Lắp đặt các giếng tách: Hồ ga kỹ thuật qua các miệng xả để tách nước thải dẫn về trạm xử lý nước thải.

+ Xây dựng 04 trạm bơm nước thải.

- **Bồi thường giải phóng mặt bằng:** Khoảng 1,3 ha.

**5. Tổ chức tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi:**

- Tư vấn khảo sát địa hình: Công ty TNHH đầu tư ATS Việt Nam.

- Tư vấn khảo sát địa chất: Công ty Cổ phần tư vấn kỹ thuật Quốc Tế.

- Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty TNHH đầu tư ATS Việt Nam.

**6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:** Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần. Diện tích đất sử dụng theo hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi.

**7. Loại, cấp công trình:** Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

**8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:**

**8.1. Số bước thiết kế:** 02 bước:

**8.2 Danh mục tiêu chuẩn:** Các tiêu chuẩn, quy chuẩn chủ yếu theo danh mục nêu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm định tại Công văn số 05/PKTH ngày 29/02/2024 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tiểu Cần.

**9. Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư:** 128.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tám tỷ đồng).

Trong đó:

- Chi phí GPMB: 15.112.821.918 đồng;

- Chi phí xây dựng: 65.639.231.915 đồng;



- Chi phí thiết bị: 34.283.451.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 1.238.237.964 đồng;
- Chi phí tư vấn xây dựng: 5.029.540.883 đồng;
- Chi phí khác: 1.159.000.113 đồng;
- Chi phí dự phòng: 5.537.716.207 đồng.

#### **10. Tiến độ thực hiện dự án:**

- Năm 2023: Chuẩn bị đầu tư và phê duyệt dự án.
- Năm 2024-2025: Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, thẩm tra, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và tiến hành thi công xây dựng công trình.
- Năm 2026: Tiếp tục thi công xây dựng công trình, kết thúc dự án đưa vào sử dụng và Quyết toán dự án hoàn thành.

#### **11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.**

**12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

**13. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có):** Theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt.

**14. Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước (nếu có):** Không có.

**15. Các nội dung khác:** Không có.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiểu Cần chịu trách nhiệm trực tiếp về quy mô hiệu quả dự án, quản lý sử dụng vốn, thanh quyết toán đúng quy định, tổ chức thực hiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đạt tiêu chuẩn chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật của hạng mục công trình như hồ sơ được phê duyệt.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND thị trấn Tiểu Cần chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP;
- NC KTKT;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Hùng*

