

Số: /TB-BQLDAVILG

Trà Vinh, ngày tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị triển khai Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 05 đơn vị cấp huyện thuộc Dự án Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, vay vốn Ngân hàng Thế giới

Ngày 28/10/2020, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, ông Trần Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ trì cuộc họp triển khai Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 05 đơn vị cấp huyện thuộc Dự án Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Thành phần gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; BCĐ Dự án VILG của tỉnh; Đại diện Sở Xây dựng; Đại diện Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện UBND thị xã Duyên Hải, huyện Trà Cú, huyện Càng Long; Lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai; Lãnh đạo Phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai, Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện các Đơn vị thi công và Đơn vị kiểm tra nghiệm thu.

Sau khi nghe Đơn vị kiểm tra giám sát, các Đơn vị thi công báo cáo kế hoạch kiểm tra, giám sát, kế hoạch thi công và các ý kiến của thành phần tham dự; Giám đốc Sở kết luận như sau:

- Đối với đơn vị thi công:

+ Nỗ lực để đảm bảo đúng tiến độ, chọn xã thực hiện thí điểm, bố trí nhân sự, trang thiết bị, phối hợp với địa phương để thực hiện. Riêng 02 đơn vị thi công: thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải cần phải cố gắng tập trung đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

+ Mỗi xã phải có sổ nhật ký thi công, giao đơn vị Kiểm tra, nghiệm thu giám sát nội dung này. Sau khi kết thúc 01 xã điểm, được kiểm tra nghiệm thu sẽ triển khai các đơn vị còn lại.

- Đơn vị kiểm tra nghiệm thu: Có kế hoạch điều chỉnh phương án kiểm tra, giám sát trên cơ sở các báo cáo của đơn vị thi công và kế hoạch thực hiện giai đoạn từ nay đến 31/12/2020, tổ chức kiểm tra, giám sát phải chặt chẽ, thực hiện hàng tuần, cụ thể hóa kế hoạch thực hiện giai đoạn tiếp theo.

- Đối với Ban Quản lý Dự án VILG:

+ Cập nhật lại tất cả số liệu đạt được tính đến thời điểm hiện tại so với 09 tháng đầu năm, từ bước 1 đến bước 12 (theo từng đơn vị cấp xã, bố trí nhân sự,

trang thiết bị, tỷ lệ % hoàn thành). Trên cơ sở đó báo cáo về Ban Quản lý Dự án VILG Trung ương kết quả hội nghị triển khai.

+ Gửi đầy đủ các sản phẩm, thông tin chi tiết bao gồm: các quyết định, TKKT-DT cụ thể của từng huyện, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thi công, giám sát đến từng huyện. Tham mưu cho Giám đốc Sở kiến toàn lại thành viên Ban Chỉ đạo Dự án VILG.

+ Tham mưu tổ chức đợt tập huấn đào tạo xây dựng, vận hành CSDL đất đai theo Công văn số 226/BQLDAVILG-ĐT ngày 28/10/2020 của Ban Quản lý cấp Trung ương.

- Về chế độ thông tin, báo cáo:

+ Đơn vị thi công: Từ nay đến cuối năm có 06 lần báo cáo về Sở, cụ thể: các ngày 10, 20, 30 tháng 11/2020 và 10, 21, 30 tháng 12/2020. Đề nghị đơn vị giám sát chế độ báo cáo của đơn vị thi công. Qua giai đoạn 2 từ 01/01/2021 đến kết thúc dự án, chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng vào ngày 15. Các báo cáo phải gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án VILG, UBND các huyện, đơn vị Kiểm tra nghiệm thu đúng thời gian quy định.

+ Đơn vị Kiểm tra, nghiệm thu và tổ kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 1349/QĐ-STNMT có 03 lần báo cáo, cụ thể: các ngày 06, 30/11 và ngày 22 tháng 12/2020 đồng thời báo cáo nghiệm thu giai đoạn 1.

- Thống nhất với các đơn vị thi công về 05 địa bàn xã điểm, và phải tập trung quyết liệt hoàn thành trước ngày 10/11, cụ thể: Phường 1 thuộc thành phố Trà Vinh, Phường 1 thuộc thị xã Duyên Hải, thị trấn Long Thành thuộc huyện Duyên Hải, xã Long Hiệp thuộc huyện Trà Cú và xã Hùng Hòa thuộc huyện Tiểu Cần.

Trên đây là ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại hội nghị triển khai ngày 28/10/2020, Ban quản lý Dự án VILG thông báo, các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, Đơn vị thi công, Đơn vị Kiểm tra, nghiệm thu để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- BCD DAVIL tỉnh;
- BLĐ Sở TNMT;
- UBND: Tp. Trà Vinh, Tx Duyên Hải;
- UBND huyện: Duyên Hải, Tiểu Cần và Trà Cú;
- Phòng TNMT: Tp. Trà Vinh, Tx Duyên Hải, Duyên Hải, Tiểu Cần và Trà Cú;
- Liên danh HT-QTA-TECOS (thực hiện);
- Liên danh Cty TNHH MTV TNMT Miền Nam - Cty TNHH MTV trắc địa bản đồ (thực hiện);
- Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai (thực hiện);
- Văn phòng đăng ký đất đai;
- BLĐ BQLDA VILG;
- Lưu: HC, Chung.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quốc Tuấn