

Số: /TTr-STNMT

Trà Vinh, ngày tháng năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện và phê duyệt Đề cương Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 16/03/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình;

Căn cứ Công văn số 2624/UBND-NN ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về chủ trương thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Công văn số 1011/STC-HCSN ngày 27/4/2023 của Sở Tài chính về việc ý kiến Công văn số 1141/STNMT-QLTNB ngày 19/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Công văn số 1178/STC-HCSN ngày 17/5/2023 của Sở Tài chính về việc ý kiến Công văn số 1342/STNMT-QLTNB ngày 10/5/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thuê đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ An Thịnh lập Đề cương Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đề cương đã được thông qua Hội đồng xét duyệt (theo Quyết định số 1911/QĐ-STNMT ngày 01/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh) vào ngày 16/12/2022.

Ngày 19/4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1141/STNMT-QLTNB gửi Sở Tài chính tỉnh về việc lấy ý kiến về dự toán cho dự án nêu trên. Sau khi xem xét, Sở Tài chính đã có Công văn số 1011/STC-HCSN ngày 27/4/2023 về việc ý kiến Công văn số 1141/STNMT-QLTNB ngày 19/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi phối hợp đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện Đề cương theo ý kiến của Sở Tài chính, đến ngày 10/5/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Công văn số 1342/STNMT-QLTNB gửi Sở Tài chính tỉnh về việc lấy ý kiến về dự toán cho dự án. Ngày 17/5/2023, Sở Tài chính có văn bản thống nhất

số 1178/STC-HCSN về việc ý kiến Công văn số 1342/STNMT-QLTNB ngày 10/5/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Để triển khai thực hiện Dự án đúng theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

#### **A. Xin điều chỉnh thời gian thực hiện:**

Ngày 16/6/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 300/TTr-STNMT về việc xin chủ trương thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh với kinh phí ước thực hiện là 4.600.000.000 đồng và thời gian thực hiện năm 2022-2023.

Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh ban hành công văn số 2624/UBND-NN về việc thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Trong quá trình triển khai lập Đề cương Dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc: Dự án thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản với chuyên môn sâu nên Đơn vị tư vấn cần nhiều thời gian để thu thập thêm tài liệu liên quan trong lập, bổ sung và hoàn thiện Đề cương; các định mức trong dự toán có nhiều mục phải căn cứ báo giá của đơn vị thứ 3, các định mức kinh phí về địa chất, khoáng sản phức tạp nên việc áp dụng còn khó khăn, kéo dài. Mặt khác, việc thực hiện các nội dung theo mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án tại Tờ trình số 300/TTr-STNMT ngày 16/6/2022 và các nội dung tổng kết, hội thảo, nghiệm thu cần thời gian 15 tháng do đó không thể hoàn thành trong năm 2023.

Từ những lý do trên, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện: Năm 2022-2024.

#### **B. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề cương Dự án**

**1. Tên Dự án:** Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

**2. Chủ đầu tư:** Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

**3. Cơ quan tư vấn lập Đề cương:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ An Thịnh.

#### **4. Mục tiêu:**

- Đánh giá lại khoáng sản cát trên tuyến Sông Hậu, sông Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh, xác định tài nguyên dự tính và tài nguyên dự báo của cát xây dựng và cát san lấp trong khu vực dự án.

- Rà soát cập nhật, đánh giá chung các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được khảo sát quy hoạch thăm dò, khai thác ở giai đoạn trước.

- Tích hợp vào “Phương án bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản” của Quy hoạch vùng tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Trà Vinh.

- Xây dựng giải pháp phục vụ công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trong kỳ quy hoạch.

- Đề xuất những giải pháp nhằm định hướng việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.

**5. Phạm vi và đối tượng thực hiện:** Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên tuyến sông Hậu và sông Cổ Chiên thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh

**6. Nhiệm vụ thực hiện chủ yếu:**

- Thu thập tài liệu của các báo cáo quy hoạch khoáng sản để tổng hợp, rà soát, đánh giá loại hình khoáng sản này trong việc tích hợp với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Rà soát khoanh định lại các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản cát lòng sông cho phù hợp với Quy hoạch tỉnh trong thời gian tới.

- Đo đạc hiện trạng lòng sông Hậu, sông Cổ Chiên thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh trên khu vực chứa khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

- Khoan thăm dò để xác định chiều dày lớp cát, tính tài nguyên khoáng sản cát trên lòng sông Hậu, sông Cổ Chiên thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh.

- Lấy các loại mẫu chủ yếu để nghiên cứu chất lượng cát, đối sánh với các tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia nhằm đánh giá chất lượng cát làm vật liệu san lấp.

- Đánh giá lại cao trình được cấp phép theo báo cáo quy hoạch năm 2012 từ đó đề xuất cao trình khác phù hợp trong thời gian tới.

- Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn - địa chất công trình nhằm xác định độ sâu khai thác cát hợp lý, đề xuất giải pháp xử lý đối với những đoạn sông đã và đang bị sạt lở, dự báo các đoạn sông có nguy cơ sạt lở.

**7. Thời gian thực hiện:** Năm 2022 - 2024.

**8. Kinh phí thực hiện: 3.979.135.178 đồng** (Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm bảy mươi chín triệu, một trăm ba mươi lăm ngàn, một trăm bảy mươi tám đồng).

Trong đó:

<b>A.</b>	Chi phí lập Đề cương Dự án	72.092.573 đồng
<b>B.</b>	Chi phí thực hiện Dự án	3.785.804.276 đồng
<b>C.</b>	Chi phí Chủ đầu tư	12.780.000 đồng
<b>D.</b>	Chi phí giám sát	96.770.917 đồng
<b>E.</b>	Chi phí mời thầu	11.687.412 đồng
	<b>Tổng dự toán (A+B+C+D+E)</b>	<b>3.979.135.178 đồng</b>

*(Đính kèm Phụ lục dự toán kinh phí thực hiện Dự án)*

**9. Nguồn kinh phí:** Nguồn kinh phí sự nghiệp được giao hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường.

**10. Phương thức thực hiện:** Thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

*(Đính kèm Đề cương Dự án và các văn bản liên quan)*

Trân trọng kính trình./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- BLĐ Sở;
- Văn phòng Sở;
- Lưu VT, KT, QLTNB.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Hùng**