

Số: /TTr-STNMT

Trà Vinh, ngày tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu
xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh**

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023;

Căn cứ Công văn số 2215/UBND-NN ngày 30/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Dự án “Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”;

Căn cứ Công văn số 2624/UBND-NN ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về chủ trương thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Công văn số 2093/UBND-NN ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-STC ngày 14/6/2023 của Sở Tài chính về việc phê duyệt dự toán thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường trình Sở Tài chính xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án

1. Tên Dự án: Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

3. Mục tiêu:

- Đánh giá lại khoáng sản cát trên tuyến Sông Hậu, sông Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh, xác định tài nguyên dự tính và tài nguyên dự báo của cát xây dựng và cát san lấp trong khu vực dự án.

- Rà soát cập nhật, đánh giá chung các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được khảo sát quy hoạch thăm dò, khai thác ở giai đoạn trước.

- Tích hợp vào “Phương án bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản” của Quy hoạch vùng tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Trà Vinh.

- Xây dựng giải pháp phục vụ công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trong kỳ quy hoạch.

- Đề xuất những giải pháp nhằm định hướng việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.

4. Phạm vi thực hiện:

Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên tuyến sông Hậu và sông Cổ Chiên thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh.

5. Nhiệm vụ thực hiện chủ yếu:

- Thu thập tài liệu của các báo cáo quy hoạch khoáng sản để tổng hợp, rà soát, đánh giá loại hình khoáng sản này trong việc tích hợp với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Rà soát khoanh định lại các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản cát lòng sông cho phù hợp với Quy hoạch tỉnh trong thời gian tới.

- Đo đạc hiện trạng lòng sông Hậu, sông Cổ Chiên thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh trên khu vực chứa khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

- Khoan thăm dò để xác định chiều dày lớp cát, tính tài nguyên khoáng sản cát trên lòng sông Hậu, sông Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Lấy các loại mẫu chủ yếu để nghiên cứu chất lượng cát, đối sánh với các tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia nhằm đánh giá chất lượng cát làm vật liệu san lấp.

- Đánh giá lại cao trình được cấp phép theo báo cáo quy hoạch năm 2012 từ đó đề xuất cao trình khác phù hợp trong thời gian tới.

- Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn - địa chất công trình nhằm xác định độ sâu khai thác cát hợp lý, đề xuất giải pháp xử lý đối với những đoạn sông đã và đang bị sạt lở, dự báo các đoạn sông có nguy cơ sạt lở.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2024.

7. Kinh phí thực hiện: 3.979.135.178 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm bảy mươi chín triệu, một trăm ba mươi lăm ngàn, một trăm bảy mươi tám đồng).

Trong đó:

A.	Chi phí lập Đề cương Dự án	72.092.573 đồng
B.	Chi phí thực hiện Dự án	3.785.804.276 đồng
C.	Chi phí Chủ đầu tư	12.780.000 đồng
D.	Chi phí giám sát	96.770.917 đồng
E.	Chi phí mời thầu	11.687.412 đồng
	Tổng dự toán (A+B+C+D+E)	3.979.135.178 đồng

(Đính kèm Phụ lục dự toán kinh phí thực hiện Dự án)

8. Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí sự nghiệp được giao hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường.

9. Phương thức thực hiện: Thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

II. Phần công việc đã thực hiện

Bảng số 1

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn lập Đề cương Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm VLXDTT (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ An Thịnh.	72.092.573	Quyết định số 1514/QĐ-STNMT ngày 29/9/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Tổng giá trị			72.092.573	

Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện là: **72.092.573 đồng** (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu không trăm chín mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi ba đồng), đã bao gồm thuế VAT.

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Tổ chức Hội thảo và Hội đồng nghiệm thu Dự án	Sở Tài nguyên và Môi trường	12.780.000
2	Chi phí đăng báo đấu thầu	Báo đấu thầu	330.000
Tổng giá trị thực hiện			13.110.000

Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu là: **13.110.000 đồng** (Bằng chữ: Mười ba triệu một trăm mười ngàn đồng).

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 3

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT; đánh giá E-hồ sơ dự thầu	7.571.608	Kinh phí sự nghiệp hàng năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II-III năm 2023	Trọn gói	120 ngày

2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E - HSMT; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	3.785.804	Kinh phí sự nghiệp hàng năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II-III năm 2023	Trọn gói	120 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát	96.770.917	Kinh phí sự nghiệp hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2023	Trọn gói	450 ngày
4	Gói thầu số 04: Tổ chức thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh	3.785.804.276		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III năm 2023	Trọn gói	450 ngày
Tổng giá các gói thầu		3.893.932.605						

Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu là: **3.893.932.605** (Bằng chữ: Ba tỷ tám trăm chín mươi ba triệu, chín trăm ba mươi hai ngàn, sáu trăm lẻ năm đồng) đã bao gồm thuế VAT 10%.

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ vào nội dung, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian đảm bảo tiến độ thực hiện.

b) Giá gói thầu:

Giá gói thầu được tính theo dự toán đã được Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số 152/QĐ-STC ngày 14/6/2023.

(Giá gói thầu tại Bảng số 3 đã bao gồm thuế VAT 10%).

c) Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp được giao hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường.

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn đấu thầu:

d1) Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 01, gói thầu số 02 và gói thầu số 03 là gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị không quá 100 triệu đồng áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC.

- Gói thầu số 04 là gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị dưới 10 tỷ nên áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo quy định Điều 20 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Thông tư số 58/2016/TT-BTC để lựa chọn nhà thầu trong nước.

d2) Phương thức lựa chọn nhà thầu:

Gói thầu số 04 áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ Điều 29 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời thầu.

e) Hình thức hợp đồng:

Gói thầu đã xác định được số lượng, khối lượng công việc và đơn giá nên đề xuất áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

f) Thời gian thực hiện hợp đồng:

Căn cứ nội dung công việc phải thực hiện và để đáp ứng tiến độ hoàn thành, thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu được xác định cụ thể trong khoảng thời gian thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Năm 2022 - 2024).

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Không

VI. Tổng giá trị các phần công việc**Bảng số 5**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	72.092.573
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	13.110.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	3.893.932.605
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	0

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
	Tổng giá trị các phần công việc	3.979.135.178
	Tổng mức đầu tư của Dự án	3.979.135.178

Tổng giá trị: Phần công việc đã thực hiện (Bảng số 1), phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu (Bảng số 2), phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Bảng số 3) và phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là: **3.979.135.178 đồng** (Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm bảy mươi chín triệu, một trăm ba mươi lăm ngàn, một trăm bảy mươi tám đồng).

VII. Kiến nghị

Trên cơ sở phân tích nêu trên, đồng thời để triển khai thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo đúng quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Sở Tài chính xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (để phê duyệt);
- UBND tỉnh (b/c);
- GDS (b/c);
- BLĐ Sở;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, QLTNB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Đình Trung

PHỤ LỤC TỜ TRÌNH

(Kèm theo Tờ trình số:/TTr-STNMT ngày/...../2023
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh)

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Công văn số 2215/UBND-NN ngày 30/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Dự án “Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.	Bản chụp
2	Công văn số 2624/UBND-NN ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về chủ trương thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.	Bản chụp
3	Công văn số 2093/UBND-NN ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.	Bản chụp
4	Quyết định số 152/QĐ-STC ngày 14/6/2023 của Sở Tài chính về việc phê duyệt dự toán thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.	Bản chụp
5	Quyết định số 1514/QĐ-STNMT ngày 29/9/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn lập Đề cương Dự án “Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”	Bản chụp