

Số: 1014/QĐ-UBND

Duyên Hải, ngày 03 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
công trình Trạm xử lý nước thải sinh hoạt

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DUYÊN HẢI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trạm xử lý nước thải sinh hoạt;

Xét Tờ trình số 93/TTr-BQL ngày 24/5/2024 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Duyên Hải về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trạm xử lý nước thải sinh hoạt; Định kèm báo cáo thẩm định số 42/BC.PTC-KH ngày 30/5/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Duyên Hải về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trạm xử lý nước thải sinh hoạt.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trạm xử lý nước thải sinh hoạt, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Duyên Hải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các ban, ngành huyện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, Phó CVP KTKT;
- Khối NC;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hoàng Minh




KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

(Kèm theo Quyết định số 104/QĐ-UBND, ngày 03 / 6 /2024 của Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
01	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Duyên Hải	Gói thầu số 08: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT (Thị công xây dựng và thiết bị)	Lập HSM, đánh giá HSDT (Thị công xây dựng và thiết bị)	16.215.056	Xổ số kiến thiết hỗ trợ xây dựng nông thôn mới	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II-III năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Phòng TC-KH
		Gói thầu số 09: Tư vấn thẩm định HSMT (Thị công xây dựng và thiết bị)	Thẩm định HSMT (Thị công xây dựng và thiết bị)										
02				2.365.703		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II-III năm 2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
03		Gói thầu số 10: Tư vấn thẩm định LCNT (Thị	Thẩm định kết quả LCNT (Thị	2.365.703		Chỉ định thầu		05 ngày	Quý II-III năm 2024	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	

	kết quả LCNT (Thi công xây dựng và thiết bị)		công xây dựng và thiết bị)		rút gọn						
04	Gói thầu số 11: Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị công trình Trạm xử lý nước thải sinh hoạt	Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị công trình	4.591.406.264	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	90 ngày	Quý II-III năm 2024	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	
05	Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Trạm xử lý nước thải sinh hoạt	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	85.023.685	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II-III năm 2024	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	
06	Gói thầu số 13: Tư vấn Nền thứ tính cọc (1 tim)	Nền thứ tính cọc	20.000.000	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II-III năm 2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu											
4.717.376.411 đồng											