

Số: 94/BC-BQL

Trà Cú, ngày 13 tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai đầu tư xây dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung khu dân cư thị trấn Định An

Kính gửi: Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Công văn số 3184/STNMT-QLMT ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện xây dựng kế hoạch triển khai đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung khu dân cư thị trấn Định An, với các nội dung chính sau:

1. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung khu dân cư thị trấn Định An.

2. Dự án nhóm: Nhóm C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú.

5. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện Trà Cú.

6. Địa điểm đầu tư: Thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

7. Tổng mức đầu tư: 7.693.000.000 đồng (Bảy tỷ sáu trăm chín mươi ba triệu đồng).

- Phân kỳ đầu tư:

Đơn vị: Triệu đồng.

Năm	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn	Ghi chú
Năm: 2023	Xổ số kiến thiết (thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025)	7.000	
Năm: 2024	Ngân sách huyện	693	Khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nếu có nhu cầu, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung vốn quyết toán dự án hoàn thành hàng năm

8. Nguồn vốn: Xổ số kiến thiết (thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025).

9. Thời gian thực hiện: 2023-2024.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

11. Các thông tin khác: Không có.

11.1. Mục tiêu đầu tư:

Đảm bảo nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi thải ra nguồn tiếp nhận, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và tăng cường việc bảo vệ môi trường, đồng thời tạo được vẻ mỹ quan trong khu vực trở nên khang trang, sạch đẹp và xây dựng huyện trở thành huyện văn minh đô thị.

11.2. Quy mô và nội dung đầu tư:

* Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung với quy mô như sau:

- Phát quang, san lấp mặt bằng: Diện tích 1.072,5m²; khối lượng cát san lấp: 392,22m³.

- Xây dựng cụm bể xử lý công suất 230m³/ngày đêm: Diện tích xây dựng 122,68m²;

- Xây dựng nhà điều hành và kho chứa: Công trình 01 tầng, nhà dân dụng, diện tích xây dựng 46,2m².

- Xây dựng sân đường và thoát nước nội bộ: Sân bê tông xi măng, diện tích 249,05m²; rãnh thoát nước, hố ga bằng bê tông cốt thép: 85,1m.

- Xây dựng công, hàng rào bảo vệ: Tổng chiều dài 93,76m.

- Xây dựng hệ thống thoát nước: Hệ thống thoát nước mưa chiều dài 294m bằng ống PVC dày 7,7mm, đường kính D150mm; hệ thống thoát nước thải chiều dài 320,1m, bằng ống HDPE dày 10,8mm, đường kính D225mm.

- Xây dựng hệ thống cấp nước, cấp điện:

+ Hệ thống cấp nước: Đầu nối vào đường ống cấp nước hiện hữu của khu vực.

+ Hệ thống cấp điện và chiếu sáng: Đường dây trung thế cấp điện áp: 22kV, chiều dài tuyến: 150 mét; trạm biến áp cấp điện áp: 22/0,38kV, tổng công suất: 01 trạm/ 3x25 kVA.

- Trồng cây xanh: Cây Bạch đàn: 20 cây; cây Phi Lao: 20 cây.

* Trang thiết bị hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

TT	Thời gian	Nội dung công việc	Sản phẩm	Đơn vị chịu trách nhiệm	Đơn vị phối hợp
I	Các công việc đã thực hiện				
1	27/4/2023 đến 03/5/2023	Đề xuất chủ trương đầu tư dự án	Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 39/BC-BQL ngày 27/4/2023	Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản	Phòng Tài chính - Kế hoạch
2	16/5/2023 đến 17/5/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 17/5/2023	UBND huyện; Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản	Phòng Tài chính - Kế hoạch

3	17/5/2023 đến 22/5/2023	Lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và dự toán chuẩn bị dự án	Quyết định số 148/QĐ-BQL ngày 22/5/2023; Quyết định số 149/QĐ-BQL ngày 22/5/2023;	Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Trà Vinh (nhà thầu tư vấn)	
4	22/5/2023 đến 01/6/2023	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (giai đoạn chuẩn bị dự án)	Quyết định số 154/QĐ-BQL ngày 01/6/2023	Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản	Phòng Tài chính - Kế hoạch
5	01/6/2023 đến 05/6/2023	Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Quyết định số 156/QĐ-BQL ngày 05 tháng 6 năm 2022	Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản	
6	06/6/2023 đến 24/6/2023	Tổ chức khảo sát địa chất; khảo sát địa hình, nhiệm vụ thiết kế và dự toán chuẩn bị dự án	Hồ sơ khảo sát địa chất; khảo sát địa hình và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình (bao gồm: thuyết minh + dự toán + bản vẽ)	Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Trà Vinh (nhà thầu tư vấn)	
6	04/7/2023 đến 10/8/2023	Lập hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án	Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án	Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Trà Vinh (nhà thầu tư vấn)	Phòng Tài nguyên và Môi trường
7	10/8/2023 đến 21/8/2023	Cấp phép môi trường	Quyết định số 05/GPMT-UBND ngày 21/8/2023	UBND huyện; Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây	Phòng Tài nguyên và Môi trường

				dựng cơ bản; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Trà Vinh (nhà thầu tư vấn)	
8	21/8/2023 đến 22/8/2023	Thẩm định; phê duyet Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đầu tư xây dựng	Quyết định số 3624/QĐ- UBND ngày 22/8/2023	UBND huyện; Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
9	23/8/2023 đến 24/8/2023	Thẩm định; phê duyet kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (giai đoạn thực hiện dự án)	Quyết định số 3671/QĐ- UBND ngày 24/8/2023	UBND huyện; Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản	Phòng Tài chính - Kế hoạch
10	29/8/2023 đến 11/9/2023	Thông báo mời thầu gói thầu số 10 - Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình	Số TBMT: IB2300212046	Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản	
11	11/9/2023 đến 02/10/2023	Đánh giá E-HSDT và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10 - Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình	Quyết định số 245/QĐ-BQL ngày 02/10/2023	Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản	Công ty cổ phần tư vấn Đầu thầu 4.0; Công ty TNHH đầu tư phát triển Nguyễn Phúc
12	06/10/2023 đến 11/10/2023	Chấp thuận E- HSDT và trao hợp đồng	Hợp đồng số 57/2023/HĐ- XD ngày 11/10/2023 (hợp đồng có hiệu lực ngày 13/10/2023)	Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản và Công ty cổ phần giải pháp môi trường ARES (nhà thầu thi công)	
II	Kế hoạch triển khai tiếp theo				

1	13/10/2023 đến 10/03/2024 (150 ngày)	Tổ chức thực hiện gói thầu số 10 - Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình	Ban giao mặt bằng cho đơn vị thi công	Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản và Công ty cổ phần giải pháp môi trường ARES (nhà thầu thi công); Công ty cổ phần tư vấn Đấu thầu 4.0 (tư vấn giám sát	Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND thị trấn Định An
2	Năm 2024	Nghiệm thu hoàn thành và đưa dự án vào khai thác sử dụng			

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện dự án Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung khu dân cư thị trấn Định An, Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Sơn Ngọc Lâm

